

FORMULARIO B

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

Provincia: Tierra del Fuego

Año: 2017

1. Nombre del Plan

Plan de Manejo Integral: silvopastoril y turístico de manera sostenible en el bosque nativo de la Estancia Las Hijas, Tierra del Fuego.

2. Tipo y Modalidad

- ☒ PM (Plan de Manejo)
- ☐ AF (Aprovechamiento forestal)
- ☐ PNMyS (Aprovechamiento de productos no madereros y servicios)
- ☐ SP (Silvopastoril)
- ☐ REC (Recuperación del potencial productivo, ya sea enriquecimiento o restauración)
- ☒ PC (Plan de Conservación)
- ☐ CON (Mantenimiento del potencial de Conservación)
- ☐ REC (Recuperación del potencial de conservación mediante enriquecimiento, restauración u otras)
- ☐ PNMyS (Aprovechamiento de productos no madereros y servicios)

3. Objetivo general

- Propiciar la sustentabilidad de la actividad ganadera en los ambientes naturales de bosques de ñire y pastizales, de la Estancia Las hijas.

3. 1. Objetivos específicos

- Ejecutar acciones que permitan alcanzar un nivel de apotreramiento planificado para asegurar la sustentabilidad ambiental y económica de la actividad ganadera. (Etapa 2)

- Establecer la etapa 2 del área piloto de manejo silvopastoril.

4. 1. Datos del Titular del predio

Nombre/s y Apellido/s	En sucesión de Kelly de Vallejos, Catalina.
Tipo de titular	Propiedad privada
CUIT/CUIL	Libreta Cívica: 4.389.208
Identificación catastral del predio	Parcela: 85Partida: 58085. Sección: R.
Teléfono	02964-422940 (Estancia)
Domicilio	Venezuela 815
Dirección de correo electrónico	daniels.roberto@gmail.com

4. 2. Datos del Titular del Plan

Nombre/s y Apellido/s	Daniels, Ricardo Alberto (En sucesión de Kelly de Vallejos, Catalina)
Tipo de titular	Titular
CUIT/CUIL	20-04437522-3
Teléfono	02964-422940
Domicilio	Estancia Las Hijas, Tierra del Fuego
Dirección de correo electrónico	daniels.roberto@gmail.com estebandaniels@gmail.com

4.3. Profesional/es responsable/s de la ejecución del POA

Nombre y Apellido	Favoretti, Santiago
Título	Ing. Forestal
Matrícula	CITDF 195 CPIA 17627
CUIT/CUIL	20-27004269-5
Domicilio	02901-15561782
Teléfono	Maria E. Walsh 4355
Dirección de correo electrónico	sfavoretti@yahoo.com.ar


4.4. Otras entidades que intervienen en la ejecución del POA

Tipo de entidad	nombre	Actividades a desarrollar
Organismos del Estado		
Universidades		
Empresas	GEO INGENIERIA / EMPRESA DE SERVICIOS FTALES / EMPRESA VIAL	Servicios varios
ONGs		
Otras entidades		

5. Superficie afectada al POA (hectáreas):

Sector	Superficie (ha)	Categoría OTBN (cuando corresponda)			
PM – PC	10.464		Superficie por especie (ha)		
		Categoría OTBN	Bosques de Lenga	Bosques de Ñire	Total
		Amarillo	127,3	6109,8	6237,1
		Rojo	272,9	423,9	696,9
		Verde		168,4	168,4
		Total	400,2	6702,1	7102,3
POA	657		Categoría de OTBN Superficie (ha)		
			Verde	5	
			Amarillo	72	
			Rojo	520	
			Total general	597	

6. Ubicación Geográfica



A modo de referencia se incluyen los vértices de la Ea.

- 1) Vértice noroeste: 54°12'72,33" Sur 67°24'48,83" Oeste
- 2) Vértice noreste: 54°12'31,97" Sur 67°15'14,57" Oeste
- 3) Vértice suroeste: 54°17'46,51" Sur 67°24'40,55" Oeste
- 4) Vértice sureste: 54°17'42,00" Sur 67°15'6,67" Oeste

7. Cronograma de actividades

POA 2					Meses											
Actividad		Acciones	Tareas	Insumos	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º
Turismo y Educación ambiental	1º intervencion en el Plan de Turismo	Actividades de extensión educativas	Combi / refrigerios	2 transportes de estudiantes												
		Poner en valor el "Círculo Turístico Educativo"	Delimitación del potrero.	750 metros lineales de alambre												
			250 metros de reparación													
			Matarializacion e insumos para sendero	1 Mirador												
				10 Carteles												
			Accesos	Tranquera												
	Segunda etapa de subdivisión. Clausura del Area Roja 2 (50%)	Alambre convencional (nuevo)	Apertura + posteoado + tendido	Alambre terminado												
Silvopatoril	Intervención primera etapa	Activiades de aprovechamiento Forestal (Marcaciones / informes/ intervenciones silvícolas / extracción)	Servicios de manejo Forestal	Marcacion silvícola + apeo + extracción												
Monitoreo anual	RELEVAMIENTO DE VARIABLES ESTABLECIDAS EN EL PM	Jornales a campo con movilidad y ayudante		Intrumental de campo + vehículos												
		Jornales en gabinete	Relevamiento a campo													
			Planificacion + redaccion de informes	Intrumental de campo + insumos de oficina + oficina												
Coordinador y Gestión	8,00%	Coordinación + gestión	Planificacion + busqueda de contratistas + supervisión + control	Intrumental de campo + vehiculo + insumos de oficina + oficina												

8. Actividades o ítems a financiar

POA 2									
Actividad		Acciones	Tareas	Insumos	Cantidad	Costo	Unidad	Total	Ley
Turismo y Educación ambiental	1º intervencion en el Plan de Turismo	Actividades de extensión educativas	Activades educativas al aire libre con institutos educativos	Viandas + Refrigerios	4	\$ 10.000,00	jornal	\$ 40.000	\$ 151.250
		Poner en valor el "Círculo Turístico Educativo"	Delimitación del potrero.	750 metros lineales de alambre	750	\$ 70,00	\$/m	\$ 52.500	
			250 metros de reparación		250	\$ 45,00	\$/m	\$ 11.250	
			Matarializacion e insumos para sendero	1 Mirador	1	\$ 20.000,00	Unidad	\$ 20.000	
				10 Carteles	10	\$ 2.000,00	Unidad	\$ 20.000	
			Accesos	Tranquera	1	\$ 7.500,00	Unidad	\$ 7.500	
	Segunda etapa de subdivisión. Clausura del Area Roja 2 (50%)	Alambre convencional (nuevo)	Apertura + posteoado + tendido	Alambre terminado	7.667			\$ 575.025	\$ 575.025
						\$ 75,00	jornal		
Silvopatoril	Intervención primera etapa	Activiades de aprovechamiento Forestal (Marcaciones / informes/ intervenciones silvícolas / extracción)	Servicios de manejo Forestal	Marcacion silvícola + apeo + extracción	5	\$ 22.500,00	\$/ha	\$ 112.500	\$ 112.500
Monitoreo anual	RELEVAMIENTO DE VARIABLES ESTABLECIDAS EN EL PM	Jornales a campo con movilidad y ayudante		Intrumental de campo + vehículos				\$ 37.500	\$ 52.900
		Jornales en gabinete	Relevamiento a campo		5	\$ 7.500,00	\$/jornal	\$ 37.500	
			Planificacion + redaccion de informes	Intrumental de campo + insumos de oficina + oficina	7	\$ 2.200,00	\$/jornal	\$ 15.400	
Coordinador y Gestión	8,00%	Coordinación + gestión	Planificacion + busqueda de contratistas + supervisión + control	Intrumental de campo + vehiculo + insumos de oficina + oficina				\$ 71.334,00	\$ 71.334
Subtotales									\$ 963.009
Total									\$ 963.009

8.1 Costo total por rubros

Rubro	Costo total
Personal	\$ -
Insumos	\$ -
Bienes de uso	\$ 726.275
Servicios	\$ 236.734
Gastos operativos	\$ -
Total	\$ 963.009

Monto a adjudicar

(Monto que se debe adjudicarse al presente plan o proyecto para el corriente año según el presente POA)

\$963.009