"2012. En Memoria a los Héroes de Malvinas™

Provincia de Tierra del Fuego, Antartida
e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina
SECRETARIA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE Y AMBIENTE

ANEXO Il DE LA RESOLUCION S.D.S.y A. N° 369/2012

FORMULARIO B
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

Provincia: Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Afo: 2012

Tipo de plan: Plan de Conservacion

Modalidad:

Caddigo o identificacion del plan o proyecto:

Cadigo o identificacion del POA:

Superficie afectada al POA (hectareas): 19.889,83 Hectareas

Ubicacion geografica

Sector argentino de la Isla Grande de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.
Reserva Provincial Corazén de la Isla.

El area del Plan de Conservacion comprende 24.370 hectareas de la categoria de zonificacion Reserva
Recreativa Natural y 8.299 hectareas de la Reserva de Uso Multiple Este que totalizan 32.669
hectareas, como area afectada al proyecto, de las cuales 19.889,83 corresponden a Bosques Nativos y
9.357 hectareas a los cuerpos de agua.

Limites: al Norte: parte de las parcelas rurales del departamento Rio Grande designadas
catastralmente como 100, 101, 101A, Remanente 175, 175A, 102 y Remanente 103; al Este parte de
las parcelas rurales del departamento Rio Grande designadas catastralmente como 104 y 114 vy el
meridiano de 67°30°00”Oeste hasta el lago Fagnano; al Sur el lago Fagnano y al Oeste la margen
derecha del rio Claro hasta la interseccion de ésta con el limite Sur de la parcela rural 100 del
departamento Rio Grande.

Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Reserva Provincial Corazon de la Isla - Plan de C ion - Ley Pr N® 869 de Bosq Nativos
Reserva Recreativa Natural y Reserva de Uso Muitiple Este

| OE A L™

/N Ruta Provineial N* 18
Ruta Provincial N® 107
Acceso a Rio Indio
N/ Sendero de Tierra del Fuego
Sendero de la Ruca
Senderos Pedrestres
[ Incendic de Febrero de 2012
Area afectada al Plan de Conservacién
[] Reserva Corazén de la Isla - Zonas




"2012. En Memoria a los Héroes de Malvinas™

Provincia de Tierra del Fuego, Antartida
e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina
SECRETARIA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE Y AMBIENTE

Cronograma de actividades
(Diagrama de GANTT)

Para componente 1. Consolidacion de acceso y vias de comunicacion del sector afectado al Plan de Conservacion.

Meses 1

Mes 2

Mes 3

Actividades

1
Movilizacién, obrador y desmovilizacién de obra ]

=
N

Demolicién de obras varias ]

Terraplenes con compactacion especial

Zanjas de desagile (Excavaciones)

Colocacion de pilas de puente

Muros de frente de estribos

Muros de ala de estribos

Colocacion de vigas transversales

Colocacion de vigas longitudinales

Colocacion de entablonado resistente

Colocacion de pisa rodado

Vereda

Baranda

Provision de movilidad p/ el personal de supervision - Cuota fija

Provision de movilidad p/ el personal de supervision - Adicional por km
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e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina
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SUSTENTABLE Y AMBIENTE

Para componente 2. Ejecucion de la Infraestructura técnica, de obrasy servicios en el sector de la Reserva afectado al plan de conservacion.

Meses

Actividades 1 2 3 4 5 6 7

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr

May

Proyecto, Planos y Tramitacion de la Documentacion correspondiente

Replanteo y Preparacion del Terreno

Construccion de las zapatas.

Estructura del Piso

Instalaciones de desagues

Construccion y Montaje de paneles de paredes.

Contruccion de la estructura del techo

Techado

Construccion del piso

Revestimiento Exterior de Paredes

Instalacion del sistema electrico

Instalaciones de gas (Por Profesional Matriculado)

Instalacion del sistema agua de servico

Instacion del sistema de agua potable

Revestimiento Interior

Constriccion del entretecho.

Instalacion de artefactos electricos

Instalacion de artefactos de gas (Por matriculado)

Terminaciones Interiores

Terminaciones Exeriores

Pintura interior y Exterior.

Limpieza de la obra y sus alrrededores en cada etapa.
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Para componente 3. Demostracion en forma experimental de la recuperacion del bosque de ribera impactado por castor a través de la erradicacion de la especie y de diversas
aproximaciones para la recuperacion del bosque (recuperacion natural, intervencion).

Meses

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

Cuencas hidricas seleccionadas libres de castores

Evaluacion previa del sector

Capacitacion de personal y externos

Remocion de castores

Desarme de diques

Reduccién del nimero de individuos por colonia en sitios aledafios

Verificacion de erradicacion

Vigilancia de la reinvasion/Deteccion de castores en bajas densidades

Valoracion del esfuerzo realizado/informe parcial

Regeneracion natural instalada

Monitoreo de la regeneracion

Elaboracién del Informe Final
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Para componente 4. Propiciar la recuperacion natural del bosque mediante la erradicacion del ganado.

"2012. En Memoria a los Héroes de Malvinas™

Actividades

Meses

10

11

12

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Gestion del mecanismo para la extraccion de ganado
Andlisis de antecedentes

Entrevistas y reuniones

Elaboracién y circulacion de borrador de mecanismo

Elaboracién de informe final

Elaboracion del plan de erradicacion en el Sector del Plan
Relevamiento de campo

Elaboracién informe final

Evaluacion del estado de la regeneracion previa a erradicacion

Relevamiento de campo

Elaboracion informe final
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"2012. En Memoria a los Héroes de Malvinas™

Para componente 5. Restauracion de los bosques nativos afectados por incendios forestales ocurridos en el verano de 2012.

Actividades

Meses

10

11

12

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Monitoreo del estado de situacion del area afectada por el incendio forestal
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Para componente 6. Restauracion y remediacion ambiental y paisajistica del area de implantacién del Ex Aserradero Isla Grande y sitios del entorno que fueron sujetos a
aprovechamientos forestales:

Meses

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

DETERMINACION DE LA LINEA BASE.

Relevamiento del area de trabajo.

Individualizacion las actividades a desarrollar por sectores a remediar.

Evaluar que construcciones desarmar y cuales mantener como infraestructura del &rea.

Elaboracion del SIG con los resultados de las &reas a remediar.

Cronograma de actividades

DESARME DE LOS RESTOS DE CONSTRUCCIONES

RECOLECCION DE LOS RESIDUOS DISEMINADOS POR EL AREA DE TRABAJO.
ACOPIO DE LOS RESIDUOS SEGUN SU CLASIFICACION.

CARGA, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS NO PELIGRASOS.
CARGA, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGRASOS.
REMEDIACION Y RESTAURACION DE LOS SUELOS DEL SECTOR.

1.- Rellenado y tapado de cércavas.

2.- Perfilado de areas utilizadas como canteras

3.- Nivelacion del &rea de trabajo buscando restaurar las pendientes originales.

4.- Distribucion de material orgénico para favorecer la revegetacion.

Monitoreo del grado de eficiencia de las actividades realizadas

Recorridas para ver el grado de cumplimiento del objetivo planteado para los distintos sectores.

Medidas de correccion o ajuste en caso de corresponder
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Para componente 7. Puesta en marcha los planes de uso publico y educacién ambiental en los sectores involucrados en el plan de conservacion.

Meses

Actividades 1 2 3 4 5| 6 7 8 9 10 11 12

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

Difundir en las instituciones educativas y otras organizaciones de la sociedad, la importancia de conservar el bosque nativo y su biodiversidad asociada, los procesos ecoldgicos, servicios ambientales que brinda, amenazas a su
conservacion.

Visitas a instituciones educativas de los distintos ciclos y charlas de educacién ambiental

Divulgacion a través de distintos medios de comunicacion (pagina web, radio, television, diarios)

Disefio e impresion de folleteria

Elaboracién de material audiovisual para su distribucion en escuelas y otras instituciones

Elaboracion de propaganda animada sobre los problemas de conservacion que afectan al bosque nativo

Definicién y disefio de linea conceptual y desarrollo de ejes tematicos y contenidos basicos de la Sala de
Interpretacion (1ra. Etapa)

Elaboracidon e impresion de Informe Final




Provincia de Tierra del Fuego, Antartida
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Actividades o items a financiar

Detallar actividad o item, cantidad, costo unitario, costo total)

"2012. En Memoria a los Héroes de Malvinas™

Para componente 1. Consolidacion de acceso y vias de comunicacion del sector afectado al Plan de Conservacion.

Actividades IMPORTE PORCENTAJE INCIDENCIA PLAN DE EJECUCUION MES 1 PLAN DE EJECUCUION MES 2 PLAN DE EJECUCUION MES 3
$ % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Movilizacidn, obrador y desmovilizacién de obra $ 2411768 5 67% 33%
Demolicién de obras varias $ 82,219.96 16 30% 8% 45% 17%
Terraplenes con compactacidn especial $ 33,940.00 7 48% 52%
Zanjas de desagiie (Excavaciones) $  3,440.40 1 100%
Colocacién de pilas de puente $ 78,913.98 16 15% 85%
Muros de frente de estribos $ 882597 2 100%
Muros de ala de estribos $ 1147549 2 40% 60%
Colocacidn de vigas transversales $ 25,105.56 5 65% 35%
Colocacién de vigas longitudinales $ 65,494.20 13 81% 19%
Colocacién de entablonado resistente $ 15,308.30 3 100%
Colocacidn de pisa rodado $ 9,074.70 2 63% 37%
Vereda $ 12,086.00 2 100%
Baranda $ 16,644.40 3 14% 86%
Provisién de movilidad p/ el personal de supervisién - Cuota fija $ 85,024.56 17 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
Provisién de movilidad p/ el personal de supervision - Adicional por km | $ 34,800.00 7 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
$506,471.20 100 $ 26,14422|3% 4648847 |% 77,062.26 |$ 23,401.55|$ 33,161.87|$ 47,393.19|3$ 71,822.63|$ 43/454.64|$ 27,759.24[$ 30,877.16 [$ 46,984.36|3% 31,921.61
Certificacion Mensual $ 173,096.50 | $ 19583234 | $ 137,542.36
Presupuesto Oficial | $ 506,471.20 |
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"2012. En Memoria a los Héroes de Malvinas™

Para componente 2. Ejecucion de la Infraestructura técnica, de obras y servicios en el sector de la

Reserva afectado al plan de conservacion.

Detalle Costos de Total de m2 a Costo Total de la
Construccion $/m2 Construir Obra

Elaboracién de proyectos y planos
Direccion técnica de la obra por profesional habilitado 500.00 85.00 42,500.00
Tramitacién de la documentacion
Const_rucmon de puesto de guardaparques con las caracteristicas técnicas 7.000.00 85.00 595,000.00
descriptas del proyecto
TOTALES 7,500.00 85.00 637,500.00
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida
e Islas del Atlantico Sur
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"2012. En Memoria a los Héroes de Malvinas™

Para componente 3. Demostracion en forma experimental de la recuperacion del bosque de ribera
impactado por castor a través de la erradicacion de la especie y de diversas aproximaciones para la

recuperacion del bosque (recuperacion natural, intervencion).

Actividad item Costo Unitario| Costo Total | Mes de Pago
Contr§m010n técnico (evaluacion y monitoreos 10,000.00 120,000.00 1a12
posteriores)
Dos (?) computadoras de mano Trimble Juno o GPS 6,000.00 12,000.00 1
Garmin
Cinco (5) GPS para registro de actividad 550.00 2,750.00 1
Evaluacion previa del sector. Materiales para trabajos de campo y gabinete (cintas, 2.000.00 1
pilas, papeleria, impresiones) R
Equipo de ca_mpana (carpa, Polsas de dormir, aislantes, 3,500.00 28,000.00 1
anafe, farol, linternas, botiquin, etc)
Combustible y lubricantes 5.00 4,000.00 1
Manutencién en campo 8 personas * 10 dias 60.00 4,800.00 1
Contratacion personal caza. 8 personas * 90 dias 8,000.00| 192,000.00 1,2y3
Curso _de entrenamiento f:aza_\dores: honorano_s' 11,000.00 11,000.00 1
profesional, traslado, alojamiento y manutencion
L Manutencién en campo 15 personas * 5 dias 60.00 4,500.00 ly2
Capacitacion de personal y externos
Trampas Conibear (50) 350.00 17,500.00 1
Huachis (80 lazos) 80.00 6,400.00 1
Herramientas 1,200.00 1
Combustibles y lubricantes 5.00 2,500.00 1
Contratacion de helicoptero (20 horas) 4,500.00 90,000.00 1,23y7
Combustibles y lubricantes 5.00 5,000.00 lall
Remocin de castores y desarme de diques Ropa de trabajo y seguridad (pantalon impermeable de
abrigo, campera abrigo, polainas, cascos, guantes, 6,000.00 72,000.00 ly2
waders, raquetas, calzado,etc.) para 12 personas
Manutencién en campo 12 personas * 12 dias 60.00 8,640.00 4,5y6
Combustibles y lubricantes 5.00 1,500.00 7
Verificacion de erradicacion
Manutencién en campo 8 personas * 5 dias 60.00 2,400.00 7
Vigilancia de la reinvasion / Deteccion de castores en baja|Manutencion en campo 8 personas * 5 dias 60.00 2,400.00 8al2
densidades Combustibles y lubricantes 5.00 2,500.00 8al2
Insumos para parcelas (alambres, varillas, etc) 2,000.00 2
Monitoreo de la regeneracion
Clausura ($ 50 * 400 m * 4 sitios) 50.00 80,000.00 7y8
Informe Final Librerfa/impresion 1,000.00 12
Gastos Gestion y Administracion UVT 75121.11
Total 751,211.11

11
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Para componente 4. Propiciar la recuperacion natural del bosque mediante la erradicacion del

ganado.
Actividad Item Costo Unitario Costo Total Mes de Pago
» o . Viveres trabajo campo para 2 personas por 60 dias 60.00 7,200.00 1al10
Elaboracion del Plan de Erradicacion y Relevamiento - N
- . L Combustibles y lubricantes 10,000.00 1a10
del estado de la regeneracion previo a erradicacion
Articulos libreria e informética 1,000.00 10a12
Total 18,200.00

Para componente 5.
ocurridos en el verano de 2012.

Restauracion de

los bosques nativos afectados por incendios forestales

Actividad ftem Costo Unitario Costo Total Mes de Pago
M(_Jnltore_o de estado de situacion del area afectada por Vllveres para trabajo de campo para 2 personas x 60 60.00 720000 13,511y 12
el incendio forestal dias
Transporte Combustibles y lubricantes 2,000.00f 1,3511y12
Total 9,200.00

12
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Para componente 6. Restauracion y remediacion ambiental y paisajistica del area de implantacion
del Ex Aserradero Isla Grande y sitios del entorno que fueron sujetos a aprovechamientos forestales:

Actividad item | Costo Unitario | Costo Total | Mes de Pago
Materiales:
Etapa de diagndstico y determinacion de linea base i j i i
p g y Materiales pgra trabajos fﬁe -campO- y gabinete (cintas, 2,000.00 2,000.00 1
aerosoles, pilas, papeleria, impresiones)
. 3 . Cont'ratamon d'e maqulnjcma (cargadora frontal, cami6n) 5,000.00 50,000.00
Desarme de Construcciones, recoleccion y acopio de  |Cantidad 10 Dias Maquina vald
residuos i i
Contra.tauon mano de obra por 60 dias para dos 650.00 78,000.00
operarios
Contratacion de las maquinarias:
Retrc'Jexcavadora, cargadora frontal, excavadoras (Por 5,000.00 50,000.00 5y6
10 dias)
Camio6n volcador 12 m3 (Por 10 Dias ) 4,200.00 42,000.00
Materiales para el trozado:
ﬁ;ﬂgm;lcmn (.1e ’l[ma Motosierra, con bidén para mezcla, 5,000.00 5,000.00
Carga trasporte y disposicion final de los residuos no it de herramientas)
peligrosos. Operador de Motosierra durante 15 dias 200.00 4,000.00 4
Combustible mezcla
Aceite Mezcla 1,100.00 2,500.00
Lubricante para cadena
Carteleria indicativa de las actividades realizadas en
determinados sectores (tablas y postes, pintura, 5,000.00 5,000.00 6a9
pinceles, etc)
. o . Transporte Hasta la C|'u.dades de Ushuaia o Rio Grande 2.500.00 2.500.00 6
Carga trasporte y disposicion final de los residuos (aprox. 200 km) Un viaje
peligrosos i ieq it Axci
Tratamw.znto en Hornos piroliticos (Maximo 4 tambores 1,500.00 6,000.00 6
de 200 litros)
» Alquiler de Retroexcavadora, por 10 dias. 5,000.00 50,000.00 7y8
Restauracion de los suelos del sector
Alquiler de Camiones por 10 dias. 3,800.00 38,000.00 7y8
. L - Recorridos programados. Contrato de un técnico por
Monitoreo del grado de eficiencia de las actividades g 2 nara o1 seguimiento. Evaluar los resultados de 200.00 12,000.00 9y 10
realizadas .
los trabajos.
. - Contratacion de las maquinarias (el tipo de maquinaria
Medidas de correccion (o retoque) en caso de dependera del monitoreo, se estima un precio promedio 8,000.00 16,000.00 11y 12
corresponder
por 20 horas)
Total 363,000.00
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Para componente 7. Puesta en marcha los planes de uso publico y educacion ambiental en los

sectores involucrados en el plan de conservacion.

Actividad item Costo Unitario Costo Total Mes de Pago
Adquisicién de Equipamiento informatico para tareas de
oficina: 1 computadoras completa (teclado, cpu, mouse 5,000.00 5,000.00 1
Difundir en las instituciones educativas y otras y pantalla
organizaciones de la sociedad, la importancia de 1 computadora portatil para dictado de charlas 6,000.00 6,000.00 4
conservar el bosque nativo y su biodiversidad asociada, |1 cafion para proyectar 7,000.00 7,000.00 4
los procesos ecologicos, servicios ambientales que Materiales de libreria para trabajo de gabinete y
brinda, amenazas a su conservacion, etc. i ifusion: li 4
actividades de d _usnon. rgsmas, car_tu inas, carton 5,000.00 5,000.00 1a12
coarrugado, plasticolas, témperas,cintas, marcadores,
lapices, pizarra magnética, rotafolio, cds, dvds,
Disefio e Impresion de folleteria Honorarios disefio 3,000.00 3,000.00 2
Impresion 6,000.00 6,000.00 4
Elaboracion de material audiovisual para su distribucion Documental 24 minutos: 2 blogues de 12 mintos.
o P Guién, animacién/arte — sonido/banda sonora- locucion-| 15,000.00 15,000.00 3al12
en escuelas y otras instituciones L L L
edicion — filmacion — direccion
Elaboracion de propaganda animada sobre los Dibujo/animacién/composicion/ edicion/ banda sonora 10.00 10,000.00 lal4
Definicién y disefio de linea conceptual y desarrollo de . - - .
g . . L. Gastos Reuniones Técnicas: refrigerios, material de
ejes tematicos y contenidos basico de la sala de trabaio 9 500.00 1,500.00 7al12
interpretacion (1ra. Etapa) !
Informe Final Libreria / Impresién copias 500.00 12
Total 59,000.00
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Monto a adjudicar

"2012. En Memoria a los Héroes de Malvinas™

(Monto que se debe adjudicarse al presente plan o proyecto para el corriente afio segiin el presente POA)

Orden

Componente

Costo Ano 1

Consolidacion de acceso y vias de comunicacion del
sector afectado al Plan de Conservacién

506,471.20

Ejecucion de la Infraestructura técnica, de obras y
servicios en el sector de la Reserva afectado al plan de
conservacion.

637,500.00

Demostracion en forma experimental de la recuperacion
del bosque de ribera impactado por castor a traves de
la erradicacion de la especie y de diversas
aproximaciones para la recuperacion del bosque
(recuperacion natural, intervencion).

751,211.11

Propiciar la recuperacion natural del bosque mediante la
erradicacion del ganado

18,200.00

Restauracion de los bosques nativos afectados por
incendios forestales ocurridos en el verano de 2012.

9,200.00

Restauracion y remediacion ambiental y paisajistica del
area de implantacion del Ex Aserradero Isla Grande y
sitios del entorno que fueron sujetos a
aprovechamientos forestales.

363,000.00

Puesta en marcha los planes de uso publico y
educacion ambiental en los sectores involucrados en el
plan de conservacion

59,000.00

Total

2,344,582.31
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