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ANEXO II DE LA RESOLUCIÓN S.D.S. y A. Nº  369/2012 
 

FORMULARIO B 

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

 
Provincia: Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 

Año: 2012 

Tipo de plan: Plan de Conservación 

Modalidad: 

Código o identificación del plan o proyecto: 

Código o identificación del POA:  

Superficie afectada al POA (hectáreas): 19.889,83 Hectáreas 

Ubicación geográfica 

Sector argentino de la Isla Grande de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 
Reserva Provincial Corazón de la Isla. 
 
El área del Plan de Conservación comprende 24.370 hectáreas de la categoría de zonificación Reserva 
Recreativa Natural y 8.299 hectáreas de la Reserva de Uso Múltiple Este que totalizan 32.669 
hectáreas, como área afectada al proyecto, de las cuales  19.889,83 corresponden a Bosques Nativos y 
9.357 hectáreas a los cuerpos de agua. 
 
Límites: al Norte: parte de las parcelas rurales del departamento Río Grande designadas 
catastralmente como 100, 101, 101A, Remanente 175, 175A, 102 y Remanente 103; al Este parte de 
las parcelas rurales del departamento Río Grande designadas catastralmente como 104 y 114 y el 
meridiano de 67°30’00”Oeste hasta el lago Fagnano; al Sur el lago Fagnano y al Oeste la margen 
derecha del río Claro hasta la intersección de ésta con el límite Sur de la parcela rural 100 del 
departamento Río Grande. 
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Cronograma de actividades 

 (Diagrama de GANTT) 

Para componente 1. Consolidación de acceso y vías de comunicación del sector afectado al Plan de Conservación. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Movilización, obrador y desmovilización de obra
Demolición de obras varias

Terraplenes con compactación especial
Zanjas de desagüe (Excavaciones)

Colocación de pilas de puente
Muros de frente de estribos

Muros de ala de estribos
Colocación de vigas transversales

Colocación de vigas longitudinales
Colocación de entablonado resistente
Colocación de pisa rodado

Vereda
Baranda

Provisión de movilidad p/ el personal de supervisión - Cuota fija
Provisión de movilidad p/ el personal de supervisión - Adicional por km

Actividades
Meses 1 Mes 2 Mes 3
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Para componente 2. Ejecución de la Infraestructura técnica,  de obras y servicios en el sector de la Reserva afectado al plan de conservación. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

Proyecto, Planos y Tramitación de la Documentación correspondiente 

Replanteo y Preparación del Terreno

Construcción de las zapatas.

Estructura del Piso

Instalaciones de desagues 

Construcción y Montaje de paneles de paredes.

Contrucción de la estructura del techo

Techado

Construcción del piso

Revestimiento Exterior de Paredes 

Instalación del sistema electrico

Instalaciones de gas (Por Profesional Matriculado)

Instalación del sistema  agua de servico

Instación del sistema de agua potable

Revestimiento Interior

Constricción del entretecho.

Instalación de artefactos electricos

Instalación de artefactos de gas (Por matriculado)

Terminaciones Interiores 

Terminaciones Exeriores

Pintura interior y Exterior.

Limpieza de la obra y sus alrrededores en cada etapa.

Meses

Actividades
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Para componente 3. Demostración en forma experimental de la recuperación del bosque de ribera impactado por castor a través de la erradicación de la especie  y de diversas 
aproximaciones para la recuperación del bosque (recuperación natural, intervención).  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

Evaluación previa del sector

Capacitación de personal y externos

Remoción de castores 

Desarme de diques

Reducción del número de individuos por colonia en sitios aledaños

Verificación de erradicación

Vigilancia de la reinvasión/Detección de castores en bajas densidades

Valoración del esfuerzo realizado/informe parcial

Monitoreo de la regeneración

Elaboración del Informe Final

Meses

Cuencas hídricas seleccionadas libres de castores

Regeneración natural instalada

Actividades
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Para componente 4. Propiciar la recuperación natural del bosque mediante la erradicación del ganado. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

Gestión del mecanismo para la  extracción de ganado

Análisis de antecedentes

Entrevistas y reuniones

Elaboración y circulación de borrador de mecanismo

Elaboración de informe final

Elaboración del plan de erradicación en el Sector del Plan

Relevamiento de campo

Elaboración informe final

Evaluación del estado de la regeneración previa a erradicación 

Relevamiento de campo

Elaboración informe final

Actividades

Meses
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Para componente 5.  Restauración de  los bosques nativos afectados por incendios forestales ocurridos en el verano de 2012. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

Monitoreo del estado de situación del área afectada por el incendio forestal

Actividades

Meses
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Para componente 6. Restauración  y remediación ambiental y paisajística del área de implantación del Ex Aserradero Isla Grande y sitios del entorno que fueron sujetos a 
aprovechamientos forestales: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

DETERMINACIÓN DE LA LINEA BASE.

Relevamiento del área de trabajo.

Individualización  las actividades a desarrollar por sectores a remediar.

Evaluar que construcciones  desarmar  y cuales mantener como infraestructura del área. 

Elaboración del SIG con los resultados de las áreas a remediar.

Cronograma de actividades

DESARME DE LOS RESTOS DE CONSTRUCCIONES 

RECOLECCION DE LOS  RESIDUOS DISEMINADOS POR EL ÁREA DE TRABAJO.

ACOPIO DE LOS RESIDUOS SEGÚN SU CLASIFICACIÓN.

CARGA, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS NO PELIGRASOS.

CARGA, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGRASOS.

REMEDIACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS SUELOS DEL SECTOR.

1.- Rellenado y tapado de cárcavas.

2.- Perfilado de áreas utilizadas como canteras

3.- Nivelación del área de trabajo buscando restaurar las pendientes originales.

4.- Distribución de material orgánico para favorecer la revegetación.

Monitoreo del grado de eficiencia de las actividades realizadas

Recorridas para ver el  grado de cumplimiento del objetivo planteado para los distintos sectores.

Medidas de corrección o ajuste en caso de corresponder

Actividades

Meses
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Para componente 7. Puesta en marcha los planes de uso público y educación ambiental en los sectores involucrados en el plan de conservación. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

Visitas a instituciones educativas de los distintos ciclos y charlas de educación ambiental 

Divulgación a través de distintos medios de comunicación (página web, radio, televisión, diarios)

Diseño e impresión de folletería

Elaboración de material audiovisual para su distribución en escuelas y otras instituciones 

Elaboración de propaganda animada sobre los problemas de conservación que afectan al bosque nativo

Definición y diseño de línea conceptual y desarrollo de ejes temáticos y contenidos básicos de la Sala de 
Interpretación (1ra. Etapa)

Elaboración e impresión de Informe Final 

Actividades

Meses

Difundir en las instituciones educativas y otras organizaciones de la sociedad, la importancia de conservar el bosque nativo y su biodiversidad asociada,  los procesos ecológicos, servicios ambientales que brinda, amenazas a su 
conservación.
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Actividades o ítems a financiar  

Detallar actividad o ítem, cantidad, costo unitario, costo total) 

Para componente 1. Consolidación de acceso y vías de comunicación del sector afectado al Plan de Conservación. 
 

IMPORTE PORCENTAJE INCIDENCIA
$ % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Movilización, obrador y desmovilización de obra 24,117.68$    5 67% 33%
Demolición de obras varias 82,219.96$    16 30% 8% 45% 17%
Terraplenes con compactación especial 33,940.00$    7 48% 52%
Zanjas de desagüe (Excavaciones) 3,440.40$      1 100%

Colocación de pilas de puente 78,913.98$    16 15% 85%
Muros de frente de estribos 8,825.97$      2 100%
Muros de ala de estribos 11,475.49$    2 40% 60%
Colocación de vigas transversales 25,105.56$    5 65% 35%
Colocación de vigas longitudinales 65,494.20$    13 81% 19%
Colocación de entablonado resistente 15,308.30$    3 100%
Colocación de pisa rodado 9,074.70$      2 63% 37%

Vereda 12,086.00$    2 100%
Baranda 16,644.40$    3 14% 86%
Provisión de movilidad p/ el personal de supervisión - Cuota fija 85,024.56$    17 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
Provisión de movilidad p/ el personal de supervisión - Adicional por km 34,800.00$    7 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

506,471.20$  100 26,144.22$    46,488.47$    77,062.26$    23,401.55$    33,161.87$    47,393.19$    71,822.63$    43,454.64$    27,759.24$    30,877.16$    46,984.36$    31,921.61$    

Actividades
PLAN DE EJECUCUIÓN MES 1

Presupuesto Oficial

PLAN DE EJECUCUIÓN MES 2 PLAN DE EJECUCUIÓN MES 3

Certificación Mensual 173,096.50$                                                                                195,832.34$                                                                                137,542.36$                                                                                

506,471.20$                             
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Para componente 2. Ejecución de la Infraestructura técnica,  de obras y servicios en el sector de la 
Reserva afectado al plan de conservación. 
 

Elaboración de proyectos y planos

Dirección técnica de la obra por profesional habilitado

Tramitación de la documentación

Construcción de puesto de guardaparques con las características técnicas 
descriptas del proyecto

7,000.00 85.00 595,000.00

TOTALES 7,500.00 85.00 637,500.00

Detalle
Costos de 

Construcción $/m2
Total de m2 a 

Construir 
Costo Total de la 

Obra

500.00 85.00 42,500.00
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Para componente 3. Demostración en forma experimental de la recuperación del bosque de ribera 
impactado por castor a través de la erradicación de la especie  y de diversas aproximaciones para la 
recuperación del bosque (recuperación natural, intervención).  
 

Actividad Ítem Costo Unitario Costo Total Mes de Pago

Contratación técnico (evaluación y monitoreos 
posteriores)

10,000.00  120,000.00  1 a 12

Dos (2) computadoras de mano Trimble Juno o GPS 
Garmin

6,000.00  12,000.00  1

Cinco (5) GPS para registro de actividad 550.00  2,750.00  1

Materiales para trabajos de campo y gabinete (cintas, 
pilas, papelería, impresiones)

2,000.00  1

Equipo de campaña (carpa, bolsas de dormir, aislantes, 
anafe, farol, linternas, botiquín, etc)

3,500.00  28,000.00  1

Combustible y lubricantes 5.00  4,000.00  1

Manutención en campo 8 personas * 10 días 60.00  4,800.00  1

Contratación personal caza. 8 personas * 90 días 8,000.00  192,000.00  1, 2 y 3

Curso de entrenamiento cazadores: honorarios 
profesional, traslado, alojamiento y manutención

11,000.00  11,000.00  1

Manutención en campo 15 personas * 5 días 60.00  4,500.00  1 y 2

Trampas Conibear (50) 350.00  17,500.00  1

Huachis (80 lazos) 80.00  6,400.00  1

Herramientas 1,200.00  1

Combustibles y lubricantes 5.00  2,500.00  1

Contratación de helicóptero (20 horas) 4,500.00  90,000.00  1,2,3 y 7

Combustibles y lubricantes 5.00  5,000.00  1 a 11

Ropa de trabajo y seguridad  (pantalòn impermeable de 
abrigo, campera abrigo, polainas, cascos, guantes, 
waders, raquetas, calzado,etc.) para 12 personas

6,000.00  72,000.00  1 y 2

Manutención en campo 12 personas * 12 días 60.00  8,640.00  4, 5 y 6

Combustibles y lubricantes 5.00  1,500.00  7

Manutención en campo 8 personas * 5 días 60.00  2,400.00  7

Manutención en campo 8 personas * 5 días 60.00  2,400.00  8 a 12

Combustibles y lubricantes 5.00  2,500.00  8 a 12

Insumos para parcelas (alambres, varillas, etc) 2,000.00  2

Clausura ($ 50 * 400 m * 4 sitios) 50.00  80,000.00  7 y 8

Informe Final Librería/impresión 1,000.00  12

Gastos Gestión y Administración UVT 75,121.11  

751,211.11  

Monitoreo de la regeneración 

Total 

Evaluación previa del sector. 

Capacitación de personal y externos

Remoción de castores y desarme de diques

Verificación de erradicación

Vigilancia de la reinvasión / Deteccion de castores en baja 
densidades 
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Para componente 4. Propiciar la recuperación natural del bosque mediante la erradicación del 
ganado. 
 

Actividad Ítem Costo Unitario Costo Total Mes de Pago

Víveres trabajo campo para 2  personas por 60 días 60.00  7,200.00  1 a 10

Combustibles y lubricantes 10,000.00  1 a 10

Artículos librería e informática 1,000.00  10 a 12

18,200.00  Total 

Elaboración del Plan de Erradicación y Relevamiento 
del estado de la regeneración previo a erradicación 

 
 
 
Para componente 5.  Restauración de  los bosques nativos afectados por incendios forestales 
ocurridos en el verano de 2012. 
 

Actividad Ítem Costo Unitario Costo Total Mes de Pago

Monitoreo de estado de situación del área afectada por 
el incendio forestal

Víveres para trabajo de campo para 2 personas x 60 
días

60.00  7,200.00  1,3,5,11 y 12

Transporte Combustibles y lubricantes 2,000.00  1,3,5,11 y 12

Total 9,200.00   
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Para componente 6. Restauración  y remediación ambiental y paisajística del área de implantación 
del Ex Aserradero Isla Grande y sitios del entorno que fueron sujetos a aprovechamientos forestales: 
 

Actividad Ítem Costo Unitario Costo Total Mes de Pago

Materiales para trabajos de campo y gabinete (cintas, 
aerosoles, pilas, papelería, impresiones)

2,000.00  2,000.00  1

Contratación de maquinaria (cargadora frontal, camión) 
Cantidad 10 Días Maquina

5,000.00  50,000.00  

Contratación mano de obra por  60 días para dos 
operarios

650.00  78,000.00  

Retroexcavadora, cargadora frontal, excavadoras (Por 
10 días)

5,000.00  50,000.00  

Camión volcador 12 m3 (Por 10 Días ) 4,200.00  42,000.00  

Adquisición de una Motosierra, con bidón para mezcla,  
kit de herramientas)

5,000.00  5,000.00  

Operador de Motosierra durante 15 días 200.00  4,000.00  

Combustible mezcla

Aceite Mezcla

Lubricante para cadena

Cartelería indicativa de las actividades realizadas en 
determinados sectores (tablas y postes, pintura, 
pinceles, etc)

5,000.00  5,000.00  6 a 9

Transporte Hasta la ciudades de Ushuaia o Río Grande 
(aprox. 200 km) Un viaje

2,500.00  2,500.00  6

Tratamiento en Hornos piroliticos (Máximo  4 tambores 
de 200 litros)

1,500.00  6,000.00  6

Alquiler de Retroexcavadora, por 10 días. 5,000.00  50,000.00  7 y 8

Alquiler de Camiones por 10 días. 3,800.00  38,000.00  7 y 8

Monitoreo del grado de eficiencia de las actividades 
realizadas

Recorridos programados. Contrato de un técnico por 
60 días para el  seguimiento. Evaluar los resultados de 
los trabajos.

200.00  12,000.00  9 y 10

Medidas de corrección (o retoque) en caso de 
corresponder

Contratación de las maquinarias (el tipo de maquinaria 
dependerá del monitoreo, se estima un precio promedio 
por 20 horas)

8,000.00  16,000.00  11 y 12

Total 363,000.00  

1,100.00 2,500.00 

4

Carga trasporte y disposición final de los residuos  
peligrosos

Restauración de los suelos del sector

Contratación de las maquinarias:

Materiales para el trozado:

2 al 4

Carga trasporte y disposición final de los residuos no 
peligrosos.

5 y 6

Materiales:

Etapa de diagnóstico y determinación de línea base

Desarme de Construcciones, recolección y acopio de 
residuos
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Para componente 7. Puesta en marcha los planes de uso público y educación ambiental en los 
sectores involucrados en el plan de conservación. 
 

Actividad Ítem Costo Unitario Costo Total Mes de Pago

Adquisición de Equipamiento informático para tareas de 
oficina: 1 computadoras completa (teclado, cpu, mouse 
y pantalla

5,000.00  5,000.00  1

1 computadora portátil para dictado de charlas 6,000.00  6,000.00  4

1 cañón para proyectar 7,000.00  7,000.00  4

Materiales de librería para trabajo de gabinete y 
actividades de difusión: resmas, cartulinas, cartón 
coarrugado, plasticolas, témperas,cintas,   marcadores, 
lápices, pizarra magnética, rotafolio, cds, dvds, 

5,000.00  5,000.00  1 al 12

Diseño e Impresión de folletería Honorarios diseño 3,000.00  3,000.00  2

Impresión 6,000.00  6,000.00  4

Elaboración de material audiovisual para su distribución 
en escuelas y otras instituciones 

Documental 24 minutos: 2 bloques de 12 minutos. 
Guión, animación/arte – sonido/banda sonora- locución-
edición – filmación – dirección

15,000.00  15,000.00  3 al 12

Elaboración de propaganda animada sobre los Dibujo/animación/composición/ edición/ banda sonora 10.00  10,000.00  1 al 4

Definición y diseño de línea conceptual y desarrollo de 
ejes temáticos y contenidos básico de la sala de 
interpretación (1ra. Etapa)

Gastos Reuniones Técnicas: refrigerios, material de 
trabajo  

500.00  1,500.00  7 al 12

Informe Final Librería / Impresión copias 500.00  12

59,000.00  Total 

Difundir en las instituciones educativas y otras 
organizaciones de la sociedad,  la importancia de 
conservar el bosque nativo y su biodiversidad asociada, 
los procesos ecológicos, servicios ambientales que 
brinda, amenazas a su conservación, etc. 
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Monto a adjudicar 

(Monto que se debe adjudicarse al presente plan o proyecto  para el corriente año según el presente POA) 

Orden Componente Costo Año 1

1  
Consolidación de acceso y vías de comunicación del 
sector afectado al Plan de Conservación

506,471.20 

2  
Ejecución de la Infraestructura técnica, de obras y
servicios en el sector de la Reserva afectado al plan de
conservación.

637,500.00 

3  

Demostración en forma experimental de la recuperación 
del bosque de ribera impactado por castor a través de 
la erradicación de la especie  y de diversas 
aproximaciones para la recuperación del bosque 
(recuperación natural, intervención).

751,211.11 

4  
Propiciar la recuperación natural del bosque mediante la 
erradicación del ganado

18,200.00 

5  
Restauración de  los bosques nativos afectados por 
incendios forestales ocurridos en el verano de 2012.

9,200.00 

6  

Restauración  y remediación ambiental y paisajística del 
área de implantación del Ex Aserradero Isla Grande y 
sitios del entorno que fueron sujetos a 
aprovechamientos forestales.

363,000.00 

7  
Puesta en marcha los planes de uso público y 
educación ambiental en los sectores involucrados en el 
plan de conservación

59,000.00 

Total 2,344,582.31 

 

 

 

 

  

 


